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7.5  Kritiska linjen – bron 
Den logiska nätplanen visar ett projekt som ska bygga en bro över en flod.
Identifiera och beräkna den kritiska linjen.		
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