

13.1 Milstolpeuppföljning

Vad kan man säga om ett projekt där utfallet på de tre första milstolparna följer kurvan i milstolpediagrammet?

