
Projectbase – Direktiv för projektförberedelser 
 

© ProjectBase, Baseline Management AB, 2014 

  
 

Projektets namn  

Projektägare / Beställare 
 
 
 

Projektledare  

Förstudien:

 Planeringen:
 

 
 

Resultat av 
förberedelserna 
 

Ska tas fram under: Förstudien Planeringen Ej aktuellt i 
projektet 

  Bakgrund, syfte och mål 
Avgränsningar 
Omfattning 
Nulägesanalys 
Intressentanalys 
Kravspecifikation 
Lösningsförslag 
Lönsamhetsanalys 
Milstolpeplan 
Tidplan – Aktiviteter  
Etapper / Sprintar 
Resursplan 
Organisation  
Bemanning 
Förkalkyl / Budget 
Kvalitetsplan 
Informationsplan 
Riskanalys 
Rutiner för ändringar 
…………………….. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Tidplan för 
förberedelserna 

Milstolpar Tid 
 Projektet initierat 
 Förstudien klar 
 Planeringen klar 

 

Organisation och 
bemanning under 
förberedelserna 

 
 
 
 
 
 

Budget för 
förberedelserna 

 

Direktivet godkänt av  Datum 

Bilagor  

 
 


